



Gemeinde-Nachrichten

der Marktgemeinde Neudorf im Weinviertel

Amtliche Mitteilung • Ausgabe 06/2020

www.neudorf-weinviertel.gv.at • gemeinde@neudorf-weinviertel.gv.at • T: +43(0)2523/8314 • F: DW 9

TERMINVERSCHIEBUNG FÜR ASPHALTIERUNGSARBEITEN

Aufgrund von unvorhersehbaren und schwerwiegenden Mängeln am bestehenden Straßenunterbau verzögert sich die Straßensperre voraussichtlich bis Mitte Juli. Der Gemeinde entstehen dadurch keine Mehrkosten, da es sich um eine Landesstraße handelt!

Am Montag, dem 15. Juni wurde mit dem Abfräsen der Fahrbahnoberfläche der letzte Schritt der Sanierung der Fahrbahn von der Raika bis zur Kreuzung Fiby-Kostenz eingeläutet. Die Arbeiten konnten noch am selben Tag fertiggestellt werden. Nach dem Abfräsen der schadhaften Asphaltdecke hat sich leider gezeigt, dass der Unterbau nicht wie erwartet 50-60 cm dick, sondern sehr ungleichmäßig und teilweise nur 10 cm dick ist und damit bei weitem nicht der vorgeschriebenen Norm entspricht. Daher muss der Unterbau im abgefrästen Bereich komplett erneuert werden. Die Fertigstellung der Straße und Wiederöffnung für den Verkehr ist aus derzeitiger Sicht für Mitte Juli geplant.



Dies war im Vorhinein nicht absehbar, da bei Probebohrungen der Straßenmeisterei, die schon während der Planungsphase gemacht wurden, keine Mängel festgestellt werden konnten. Die Erdaushubarbeiten müssen nun vom NÖ Straßendienst gemäß Vergaberecht neu vergeben werden. Dies wird in etwa 2 Wochen beanspruchen. Die Arbeiten werden dann sobald als möglich wieder fortgesetzt.



Wichtig: Das Budget der Gemeinde wird dadurch nicht belastet, den finanziellen Mehraufwand trägt der NÖ Straßendienst!

Das Kaufhaus Fiby und die Fa. Kostenz sowie die Ordination von Frau Dr. Fenz sind nach wie vor mit dem Auto und zu Fuß sehr gut erreichbar. Nutzen Sie bitte die Parkplätze am Hauptplatz.

Wir bedanken uns im Voraus für Ihre Geduld und für Ihr rücksichtsvolles Fahrverhalten im Baustellenbereich!

Das Team der Marktgemeinde Neudorf im Weinviertel